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1. ONTWERP-BESLUIT 
Uw bestuur wordt voorgesteld om: 
 Kennis te nemen van de optimalisatie van de zeven projecten als vervolg op de uitkomst van 

de second opinion;   
 Kennis te nemen van de herziene planning van de uitvoeringsvoorbereiding, de aanbesteding 

en de uitvoering;  
 Het samenvoegen van zes afzonderlijke kredieten tot één krediet met een totaalomvang van  

€ 684.100 ten laste van de Investeringsreserve Reeuwijkse Plassen e.o. vast te stellen.  
 
 

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK 
 

Het bestuur van de Groenalliantie heeft op 5 februari 2018 aan Staatsbosbeheer gevraagd een 
second opinion uit te voeren op alle in 2016 en 2017 gemaakte ramingen, die ten grondslag liggen 
aan reeds genomen investeringsbeslissingen in het kader van het programma Kwaliteitsimpuls 
Groenalliantie. Het betreft de volgende zeven projecten:  

 MTB-route Krimpenerwaard 
 Avonturenroute Reeuwijkse Hout 
 Herinrichting Twaalfmorgen 
 Herinrichting entree ‘t Weegje 
 Herinrichting entree en parkeerplaats Reeuwijkse Hout 
 Herinrichting entree Goudse Hout 
 Herinrichting Gouwebos 

 
Staatsbosbeheer heeft in maart 2018 opdracht gegeven aan een onafhankelijke partij om een second 
opinion uit te voeren op de ramingen van alle bovengenoemde projecten. Het DB is op 31 mei 2018 
middels een bestuursmededeling geïnformeerd over de uitkomst van de second opinion (zie bijlage 1).  
De second opinion raamt de uitvoeringskosten van de zeven investeringsprojecten in totaal € 255.000 
hoger dan de oorspronkelijke raming (€ 911.800). De meerkosten op de netto bouwkosten zijn 
beperkt, de overschrijding wordt primair veroorzaakt door de gehanteerde hogere toeslagpercentages 
voor de post onvoorzien, algemene kosten voor winst en risico en legeskosten. Op basis van de 
inzichten vanuit de second opinion heeft Staatsbosbeheer deze percentages toegepast in haar 
herziene ramingen.  
 
Verwerking uitkomst second opinion 
De ambtelijk opdrachtgever van Staatsbosbeheer heeft in overleg met de bestuurssecretaris verzocht 
om - met behoud van de beoogde kwaliteit - de zeven ontwerpen dusdanig te optimaliseren dat de 
projecten binnen de eerder door het bestuur beschikbaar gestelde budgetten kunnen worden 
aanbesteed. Deze optimalisatie heeft in mei/juni plaatsgevonden. In onderstaande worden de 
optimalisaties nader toegelicht: de beheermaatregelen en de optimalisatiemaatregelen.  
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Beheermaatregelen 
De ramingen van de second opinion bevatten een aantal maatregelen die in de oorspronkelijke 
bestuursvoorstellen zijn opgenomen als beheermaatregel. Het betreft de volgende 
beheermaatregelen: 
 

 Het verwijderen van bos om doorkijken te creëren in Twaalfmorgen  
 Verwijderen van beplanting in de Reeuwijkse Hout op het perceel direct grenzend aan het 

Landalpark  
 Het beplanten van de geluidswal in de Reeuwijkse Hout  
 Rooien van bosvlakken in het Gouwebos 

 
De kosten van deze beheermaatregelen zijn geraamd op € 120.000 en zijn reeds opgenomen in de 
beheerbegroting. Dat betekent dat van de meerkosten van de second opinion van € 255.000 reeds     
€ 120.000 gedekt is in de beheerbegroting. Het resterende bedrag van de overschrijding bedraagt 
daarmee € 135.000. Door optimalisatiemaatregelen door te voeren in de oorspronkelijke ontwerpen is 
dit bedrag bespaard.  
 
Optimalisatiemaatregelen 
In nauwe samenspraak met direct betrokken gebiedspartners en het SBB beheerteam zijn een aantal 
optimalisatiemaatregelen geformuleerd. De optimalisatiemaatregelen leveren een besparing op van    
€ 135.000. In hoofdlijn bestaan deze uit:  
 

 beperkte aanpassingen van routes, speelvoorzieningen en terreinmaatregelen  

 het in de beheerplanning naar voren halen of naar achteren verschuiven van de uitvoering van 

groot onderhoud en vervangingsmaatregelen (GO).  

 
In onderstaande tabel zijn de aanpassingen per project benoemd (zie ook bijlage 2).  
 

Project Optimalisatie 
MTB route KW  Optimalisering grondwerk route incl. N210  

 Optimaliseren technisch parcours 
 Aanpassing tracé  

 
Entree Reeuwijkse Hout  Waterpartij entree Noordzijde niet ontgraven  

 
Avonturenroute Reeuwijkse 
Hout 

 Alternatief speelelement strand  
 Aanpassing route  
 Toevoegen Hek de Steupel 

 
Goudse Hout  Aanpassing oppervlakte verharding, uit te graven watergang en 

beplanting 
 Geen lichte funderingsconstructie toepassen voor 

ontmoetingsplein (advies uit second opinion) 
 

Twaalfmorgen  Enkele kleine optimalisaties in het ontwerp  
 

’t Weegje  Niet verwijderen toiletvoorziening  
 Behouden steigers en vlonders  
 Verplaatsen en aanpassing speelvoorziening  

 
Gouwebos  Aanpassen bosvlakken in afstemming met essentaksterfte  
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Financiële consequenties 
Met de beheermaatregelen (geraamd op € 120.000) en de optimalisatiemaatregelen (geraamd op      
€ 135.000) kunnen de projecten binnen de eerder door het bestuur beschikbaar gestelde kredieten 
worden aanbesteed en uitgevoerd. De totale omvang van de zeven beschikbare kredieten bedraagt   
€ 911.800.  
 
Ten behoeve van de financiering van de investeringslasten zijn voor alle projecten (voorlopige) 
subsidies beschikbaar gesteld. De doorgevoerde optimalisatiemaatregelen hebben geen 
consequenties voor de (voorlopig) toegekende subsidiebijdragen.  
 
Samenvoegen kredieten 
In de Reeuwijkse Plassen zullen in 2018/2019 zes projecten worden aanbesteed. Omwille van een 
efficiënte uitvoeringsvoorbereiding en de mogelijkheid om in de uitvoering kleine afwijkingen 
(maximaal 10%) tussen de projecten te kunnen verevenen, wordt het bestuur gevraagd om het 
benodigde bedrag voor de uitvoering van de zes projecten in de Reeuwijkse Plassen als één totaal 
krediet beschikbaar te stellen (omvang € 684.100). Deze samenvoeging van kredieten heeft geen 
invloed op de (voorlopig) toegekende subsidiebijdragen vanuit Subsidie Gebiedsprogramma groen 
Zuid-Holland 2016 (Sgg).  
 
Beoogd vervolgtraject 
Na instemming met onderliggend bestuursvoorstel kunnen alle projecten verder worden gebracht naar 
aanbesteding en uitvoering. Het beoogde vervolgtraject is als volgt:  

 
 De projecten Entree Reeuwijkse Hout, Avonturenroute  Reeuwijkse Hout, Goudse Hout, 

Twaalfmorgen en ’t Weegje kunnen worden aanbesteed en uitvoering is voorzien in de 1e helft van 
2019.  

 Het project MTB-route KW loopt vertraging op vanwege een noodzakelijke 
bestemmingsplanwijziging. Naar verwachting kan aanbesteding plaatsvinden begin 2019 en is de 
uitvoering voorzien in de 2e helft van 2019.   

 De aanbesteding van het project Gouwebos wordt opgeschort omdat prioriteit wordt gegeven aan 
de uitvoering van de zeer ingrijpende maatregelen in het kader van de essentaksterfte. De 
aanbesteding is naar verwachting mogelijk in de eerste helft van 2019 en uitvoering in de 2e helft 
van 2019).  
 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het beoogde vervolgtraject (zie ook bijlage 2). 
 

Project Beoogd vervolgtraject Beoogde start 
uitvoering 

MTB route KW  Bestemmingsplanprocedure (doorlooptijd half jaar) 

 Gebruiks- en beheerovereenkomst PZH / Waardrenner / 

Ballast Nedam (verwacht eind 2018) 

 Ontwerp vertalen tot aanbestedingsdocumenten (1e helft 2019) 

 

2e helft 2019 

Entree Reeuwijkse 
Hout 

 Alternatief ontwerp vergroenen parkeerplaats (medio 2018) 

 Ontwerp vertalen tot aanbestedingsdocumenten (2e helft 2018) 

 

1e helft 2019 

Avonturenroute 
Reeuwijkse Hout 

 Samenwerkingsovereenkomst Landal/VvE/Green (2e helft 

2018) 

 Ontwerp vertalen tot aanbestedingsdocumenten (2e helft 2018) 

 

1e helft 2019 

Goudse Hout  Ontwerp vertalen tot aanbestedingsdocumenten (2e helft 2018) 

 

1e helft 2019 

Twaalfmorgen  Ontwerp vertalen tot aanbestedingsdocumenten (2e helft 2018) 

 

1e helft 2019 

‘t Weegje  Ontwerp vertalen tot aanbestedingsdocumenten (2e helft 2018) 

 

1e helft 2019 

Gouwebos  Uitvoeren maatregelen essentaksterfte (2e helft 2018) 2019  
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 Integreren beoogde maatregelen kwaliteitsimpuls w.o. nieuw 

wandelpad (2e helft 2018) 

 Ontwerp vertalen tot aanbestedingsdocumenten (2019) 

 
 
 
 

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING 
 
 AB 8 december 2016: instemming met Uitvoeringsplan Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen e.o., 

en Investeringsagenda RP 2016-2021; en vaststellen van het SO MTB-route Krimpenerwaard. 
 AB 6 juli 2017: vaststellen van de VO’s Entree ’t Weegje en Twaalfmorgen 
 AB 7 december 2017: vaststellen van de VO’s Entree Reeuwijkse Hout (inclusief het verkennen 

flankerende maatregelen De Steupel), Entree Goudse Hout en Gouwebos, en herzien ontwerp 
MTB-route 

 DB 6 juli 2018: optimalisaties zeven projecten n.a.v. second opinion 
 

 

4. JURIDISCHE PARAGRAAF 
 
Nvt 
 
Sjabloon volmacht bijgevoegd: ja/nee 

 
 

5. FINANCIËLE PARAGRAAF 
 

Voorgesteld om de reeds toegezegde kredieten voor de zes projecten in de Reeuwijkse Plassen, 
samen ter grootte van € 684.100 als één totaal krediet ter beschikking te stellen. Dat maakt het 
mogelijk om kleine afwijkingen per project onderling te verevenen (maximaal 10%).  
 
Het reeds beschikbare uitvoeringskrediet voor de MTB-route met een omvang van € 227.700 ten 
laste van de investeringsreserve Krimpenerwaard blijft beschikbaar en vraagt geen 
besluitvorming.  
 
De optimalisatiemaatregelen en de samenvoeging van kredieten heeft geen invloed op de reeds 
(voorlopig) toegezegde subsidiebijdragen.  

 
 

6. COMMUNICATIE 
 

Een communicatieplan is onderdeel van de activiteiten in de fase van aanbesteding en uitvoering 
van de projecten 
  
Publicatie bijgevoegd: ja/nee 

 
 

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING 
 

Interne afstemming binnen Staatsbosbeheer en extern met de direct betrokken gebiedspartijen.  
 
 

8. VERDERE PROCEDURE 
 

- Uitvoering van uw besluit.  
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Hoogachtend, 
Namens het Dagelijks Bestuur Groenalliantie Midden-Holland e.o.,  

 
 
 
Mevr. mr. M. van den Barg-Hoekman 
Bestuurssecretaris 
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Bijlage 1  
 
 
Bestuursmededeling Second opinion kostenramingen Kwaliteitsimpuls (31 mei 2018) 
 
Het bestuur van de Groenalliantie heeft op 5 februari 2018 aan Staatsbosbeheer gevraagd een 
second opinion uit te voeren op alle in 2016 en 2017 -met de GZH-systematiek- gemaakte ramingen, 
die ten grondslag liggen aan reeds genomen investeringsbeslissingen in het kader van het 
programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie. Het betreft de volgende zeven projecten: 
 

 MTB-route Krimpenerwaard 
 Avonturenroute Reeuwijkse Hout 
 Herinrichting Twaalfmorgen 
 Herinrichting entree ‘t Weegje 
 Herinrichting entree en parkeerplaats Reeuwijkse Hout 
 Herinrichting entree Goudse Hout 
 Herinrichting Gouwebos 

 
Staatsbosbeheer heeft in maart 2018 opdracht gegeven aan een onafhankelijke partij om een second 
opinion uit te voeren op de ramingen van alle bovengenoemde projecten. In onderliggend 
bestuursvoorstel zijn de bevindingen van de second opinion samenvattend opgenomen.  
 
Uitkomst second opinion ramingen 
De second opinion ramingen wijken af van de oorspronkelijke SBB-ramingen zoals opgesteld in 2016 
en 2017 (gebaseerd op de G.Z-H systematiek). De totale kosten van de zeven projecten worden in de 
second opinion geraamd op € 1.166.000. Dat is een overschrijding van € 255.000 van de 
oorspronkelijke ramingen die de totale kosten van de zeven projecten raamden op € 911.000. In 
onderstaande is dit verschil toegelicht.  
 
A Bouwkosten: meerprijs: € 20.000 
De second opinion raamt de bouwkosten van de zeven projecten op € 660.000. Dat wijkt niet 
substantieel af van de oorspronkelijke raming: € 640.000. Het verschil wordt veroorzaakt door 
gemiddeld beperkt hogere eenheidsprijzen en hoeveelheden. Daarnaast constateert de second 
opinion dat voor enkele ontwerpeisen niet waren meegenomen in de kostenramingen.  
 
B Marktomstandigheden: meerkosten € 42.000  
De oorspronkelijke ramingen hanteren voor de Algemene Kosten, Winst en Risico (AKW&R) 14%. De 
second opinion stelt dat vanwege de marktomstandigheden gerekend moet worden met 18%.  
 
C Post onvoorzien voor afdekken van risico’s: meerkosten € 123.000 
De oorspronkelijke ramingen hanteren voor de ‘Post onvoorzien’ 10% van de totale bouwsom om 
risico’s in de uitvoering af te dekken (meerwerk). De second opinion stelt dat gerekend moet worden 
met 20% van de totale bouwsom. Voor de Reeuwijkse Hout wordt in verband met de potentiele 
bodemverontreiniging gerekend met een Post onvoorzien van 30%.  
 
D Proceskosten: meerkosten € 38.000 
In de ramingen worden proceskosten gerekend om de werkzaamheden te financieren voor 
aanbesteding, projectvoorbereiding en toezicht. In zowel de oorspronkelijke raming als in de second 
opinion wordt voor de proceskosten gerekend met 22% over de aanneemsom (bouwkosten + AKW&R 
+ legeskosten). Met name vanwege de hogere AKW&R en legeskosten vallen de proceskosten echter 
hoger uit.   
 
E Legeskosten: meerkosten € 32.000 
De second opinion rekent voor legeskosten 5% van de verwachtte bouwsom. Legeskosten moeten 
betaald worden bij bijvoorbeeld de aanvraag voor een omgevingsvergunning met een bouwactiviteit. 
De legeskosten zijn in de oorspronkelijke ramingen niet opgenomen.  
 
Aanvullend advies second opinion 
De Gebiedsadviescommissie Reeuwijkse Plassen heeft in haar vergadering van 16 november 2017 
geadviseerd om kritisch te kijken naar het ontwerp van de Goudse Hout vanwege de zeer slechte 
bodemgesteldheid. Bij het ontwerp waren bedenkingen met name gericht op de bouwconstructie van 
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het aan te leggen plein. Staatsbosbeheer heeft aanvullend op de second opinion aan het bureau 
gevraagd om inhoudelijk advies op het ontwerp van de Goudse Hout gelet op de bodemgesteldheid. 
In het verlengde hiervan is tevens gevraagd om naar de robuustheid te kijken van alle overige 
ontwerpen vanuit het perspectief van de slechte bodemgesteldheid.  
 
Het bureau concludeert dat het oorspronkelijke pleinontwerp gezien de zeer geringe draagkracht van 
de grond in de Goudse Hout het risico loopt om op korte termijn te verzakken en zal leiden tot extra 
onderhoudslasten. Het bureau heeft daarom een alternatief ontwerp voor het plein voorgesteld met 
een lichte funderingsconstructie. Aanvullend adviseert het bureau ook om de zogenaamde 
slootkruisingen in de Goudse Hout te optimaliseren met het oog op de bodemgesteldheid. Ook bij de 
alle andere ontwerpen zijn op onderdelen (kleine) optimalisaties voorgesteld gezien de geringe 
draagkracht van de bodem. De investeringskosten zullen hierdoor toenemen met circa € 57.000. Met 
de optimalisaties zullen de constructies echter aanzienlijk minder verzakken en zullen de 
onderhoudskosten afnemen.  
 
Conclusie en vervolgproces 
De second opinion raamt de kosten van de zeven investeringsprojecten € 255.000 hoger dan de 
oorspronkelijke ramingen. Dat is een overschrijding van 27%. De oorzaak van de overschrijding is niet 
gelegen in de raming van de bouwkosten (2% meerkosten in de second opinion) maar in de 
gehanteerde toeslagpercentages over de geraamde bouwkosten. De helft van de overschrijding (€ 
123.000) wordt veroorzaakt door de reservering van middelen voor de ‘Post onvoorzien’. Dit zijn 
middelen die als risicobudget worden gehanteerd om eventuele meerkosten in de uitvoering op te 
vangen. De marktomstandigheden zorgen voor een overschrijding van € 42.000 (17% van de 
meerkosten). De overige meerkosten worden veroorzaakt door proceskosten (€38.000) en 
legeskosten (€ 32.000).   
 
Vervolgproces 
De inzichten vanuit de second opinion geven aanleiding om de zeven ontwerpen op onderdelen aan 
te scherpen vanuit het perspectief van de bodemgesteldheid. Dat geldt in het bijzonder voor de 
toepassing van lichte funderingsconstructies in de Goudse Hout. Deze aanscherpingen in de 
ontwerpen worden gecombineerd waar relevant met enkele andere kleine ontwerpwijzigingen (zoals 
een hekwerk bij de Steupel in de Reeuwijkse Hout). De aangescherpte ontwerpen worden inclusief 
herziene kostenramingen ingebracht in de DB vergadering van 5 juli 2018.  
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Bijlage 2: Toelichting optimalisatie per project 
Staatsbosbeheer heeft zeven projecten geoptimaliseerd naar aanleiding van de second opinion. In 
onderstaande zijn deze optimalisaties nader inhoudelijk toegelicht per project.  
 
 
1 MTB-route Krimpenerwaard 
 
Aanpassingen ontwerp en uitvoering 
 
Tracé 
Staatsbosbeheer heeft inhoudelijk advies gevraagd aan het MTB-adviesbureau Tracks & Trails op 
het ontwerp van de MTB-route KW. Conform het rapport van Tracks & Trails wordt voorgesteld 
het tracé van de MTB-route beperkt aan te passen. De route gaat over een lengte van circa 
700 meter – verdeeld over twee secties - over het bestaande fietspad. Tracks & Trails ziet vanuit 
veiligheidsoogpunt op dit stuk geen bezwaren tegen het gecombineerd gebruik van fietsers en 
MTB-ers (de gebruiksintensiteit MTB-ers is relatief laag, er wordt niet gereden in grote groepen, 
en MTB-ers zien het fietspad als een welkom rustmoment). Met aanvullende inrichting technische 
maatregelen en met goede bebording wordt het risico op incidenten verder sterk verminderd. 
Naast dat de route voor MTB-ers aantrekkelijker wordt, vervallen door de aanpassing twee 
bruggen. Voorgesteld wordt het hierdoor vrijkomende budget deels te benutten om op enkele 
plaatsen het tracé op de N210 verder te optimaliseren.  
 
Het SBB-beheerteam Groene Hart en toekomstige gebruikers (en beheerders) verenigd in de 
stichting ‘De Waardrenner’ ondersteunen de voorgestelde aanpassing. 
 
Optimalisatie grondwerk 
Door meer dan in het oorspronkelijke ontwerp aan te sluiten op de aanwezige natuurlijke 
terreinomstandigheden, wordt het grondwerk geoptimaliseerd wat leidt tot een beperkte 
kostenreductie.  
 
Technische parcours 
De inrichting van de technische parcours is verder geoptimaliseerd. De optimalisaties passen 
binnen het advies van Tracks & Trails.  
 
Financiële gevolgen  
Met het doorvoeren van bovenstaande aanpassingen wordt een besparing bereikt van € 25.000. 
De herziene kostenraming komt uit op € 230.000.  
 
Vervolgtraject 
Met de provincie Zuid-Holland en Ballast Nedam wordt een gebruiksovereenkomst voor het 
gebruik van het talud van de oude N210 voorbereid. Daarnaast wordt met de Stichting 'De 
Waardrenner’ een beheerovereenkomst opgesteld waarin onderhoud en beheer van de route 
worden geregeld. Naar verwachting worden beide overeenkomsten in de tweede helft van 2018 
ondertekend.  
 
Het aanleggen van een mountainbikeparcours past niet binnen het vigerende bestemmingsplan 
Loetbos. De bestemming ‘Natuur’ zal moeten worden aangepast zodat recreatief medegebruik 
mogelijk wordt gemaakt. De gemeente Krimpenerwaard zal een procedure tot wijziging van het 
bestemmingsplan doorlopen. De doorlooptijd hiervan bedraagt minimaal een half jaar.  
 
Na het definitief sluiten van de gebruiks- en beheerovereenkomsten en de aanpassing van het 
bestemmingsplan kan de MTB-route worden aanbesteed. Uitvoering van de route is voorzien in 
2019.  
 
2 Avonturenroute Reeuwijkse Hout 
 
Aanpassingen ontwerp 
 
Tracé  
Uit de uitgevoerde natuurtoets is gebleken dat in een gedeelte van de route (‘eilandenrijk’) sprake 
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is van belangrijke natuurwaarden. De route wordt daarom aangepast en verkort wat leidt tot een 
kostenreductie. 
 
Speelelement strand 
Het beoogde speelschip op het strand blijkt vanwege de staat van onderhoud en de hoge 
transportkosten niet wenselijk. Hiervoor zal een nieuw, ‘hufterproof’ alternatief worden gekozen. 
 
Hekwerk de Steupel 
De bewoners van de Steupel hebben hun zorgen geuit dat met de aanleg van de avonturenroute 
ongewenste betreding van de groenstrook achter hun huizen zal toenemen. Het bestuur heeft de 
bewoners daarop toegezegd op de groenstrook een hek zal worden geplaatst. Dit zal als 
beheermaatregel worden uitgevoerd.   
 
Financiële gevolgen  
Met het doorvoeren van bovenstaande aanpassingen wordt een besparing bereikt van € 25.000. 
De herziene kostenraming komt uit op € 100.000.  
 
Vervolgtraject 
Met de Vereniging van Eigenaren van het Landal park en ontwikkelaar Green wordt een 
samenwerkingsovereenkomst voorbereid. Hierin worden afspraken opgenomen over investering 
en beheer, aansprakelijkheid en het aanbieden van recreatieve activiteiten rond de route. De 
verwachting is dat de overeenkomst in de 2e helft van 2018 zal worden getekend.  
 
Na het definitief sluiten van de samenwerkingsovereenkomst kan de avonturenroute worden 
aanbesteed. Uitvoering van de route is voorzien in 2019.  
 
 
3 Herinrichting Twaalfmorgen 
 
Aanpassingen ontwerp en uitvoering 
 
Enkele kleine aanpassingen  
Er zijn enkele kleine aanpassingen in het ontwerp doorgevoerd zoals het niet verplaatsen van een 
kleine brug en het niet opnieuw plaatsen van een oud informatiepaneel.  
 
Financiële gevolgen  
Met het doorvoeren van bovenstaande wijzigingen wordt een besparing bereikt van € 2.000. De 
herziene kostenraming komt uit op € 75.000.  
 
Vervolgtraject 
Het herziene ontwerp kan worden vertaald in aanbestedingsdocumenten. Uitvoering is voorzien in 
de 1e helft van 2019.  
 
 
4 Herinrichting entree ’t Weegje 
 
Aanpassingen ontwerp 
 
Toiletgebouw parkeerplaats 
In het oorspronkelijke ontwerp is de verwijdering van het verouderde toiletgebouw opgenomen. Na 
overleg met het SBB-beheerteam wordt voorgesteld om het toiletgebouw nog enkele jaren te laten 
staan. Het gebouw is nog in redelijke staat, vraagt beperkt onderhoud en voor vervanging in 2020  
is in de beheerbegroting budget gereserveerd. Tegen die tijd zal bekeken worden wat de beste 
oplossing is om de beoogde kwaliteitsimpuls – een open zichtlijn naar de plas – alsnog te 
realiseren. 
 
Steigers 
De te verwijderen steigers worden nog steeds gebruikt maar zijn vervallen. Het onderhoud wordt 
enkele jaren naar voren gehaald zodat de steigers binnen de reguliere beheerbegroting 
opgeknapt worden.   
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Speelvoorziening  
In het bosje bij de ligweide is een nieuwe speelvoorziening voorzien. Uit de uitgevoerde flora- en 
faunatoets blijkt dat deze beter iets verplaatst kan worden. De verplaatsing wordt tevens benut om 
de speelvoorziening te optimaliseren.  
 
Financiële gevolgen  
Met het doorvoeren van bovenstaande aanpassingen wordt een besparing bereikt van € 20.000. 
De herziene kostenraming komt uit op € 97.000. 
 
Vervolgtraject 
Het herziene ontwerp kan worden vertaald in aanbestedingsdocumenten. Uitvoering is voorzien in 
de 1e helft van 2019.  
 
 
5 Entree en parkeerplaats Reeuwijkse Hout 
 
Aanpassing ontwerp en uitvoering 
 
Waterpartij noordzijde entree 
De waterpartij aan de noordzijde van de Reeuwijkse Houtwal wordt niet gerealiseerd. Uit nader 
onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van kabels en leidingen en de kwetsbaarheid van de 
wegfundering ter plaatse een te groot uitvoeringsrisico vormen. Het schrappen heeft wel enige 
invloed op de beoogde kwaliteitsverbetering van de entree, hoewel de ruimtelijke betekenis van 
de zuidelijke waterpartij veel groter is. Deze zal dan conform het ontwerp wel beter zichtbaar 
worden gemaakt.  
 
Groenstrook parkeerplaats 
De beoogde extra groenstrook op het parkeerterrein wordt geschrapt. Nader grondonderzoek 
heeft uitgewezen dat de uitvoeringsrisico’s met name wat betreft de grondvervuiling, te hoog zijn. 
Daarnaast is een reductie van de parkeercapaciteit ongewenst met name door de snelle 
ontwikkeling van het Landalpark en het besluit van het park om alle tweede auto’s en bezoekers 
te verwijzen naar de parkeerplaats op de Reeuwijkse Hout. De wens tot vergroening van de 
parkeerplaats wordt nu ingevuld door vergroening van de bestaande groenstroken en aan de 
randen van het parkeerterrein.   
 
Financiële gevolgen  
Met het doorvoeren van bovenstaande aanpassingen wordt een besparing bereikt van € 18.000. 
De herziene kostenraming komt uit op € 165.000.  
 
Vervolgtraject 
Het herziene ontwerp kan worden vertaald in aanbestedingsdocumenten. Uitvoering is voorzien in 
de 1e helft van 2019.  
 
 
6 Entree Goudse Hout 
 
Aanpassingen ontwerp  
 
Aanpassing oppervlakte verharding 
De afmetingen van het te verharden deel van het centrale plein en van de aanvoerpaden zijn iets 
aangepast. Hetzelfde geldt voor de oppervlakte uit te graven watergang rondom het plein en de te 
verwijderen beplanting nabij de toegangsweg. 
 
Lichte constructie centraal plein 
In de second opinion wordt geadviseerd om voor het centrale ontmoetingsplein een lichte 
funderingsconstructie te hanteren. Dit advies wordt niet over genomen. Het beheerteam 
Groene Hart is van mening dat een vergelijkbare constructie als bij de halfverharde wandelpaden 
volstaat.  
 
Financiële gevolgen  
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Met de bovenstaande maatregelen wordt een besparing bereikt van € 45.000. De herziene 
kostenraming komt uit op € 145.000.  
 
Vervolgtraject 
Het herziene ontwerp kan worden vertaald in aanbestedingsdocumenten. Uitvoering is voorzien in 
de 1e helft van 2019.  
 
7 Gouwebos 
Voorgesteld om de voorbereiding voor de realisatie van het project Gouwebos op te schorten en 
met de beoogde kwaliteitsimpuls aan te sluiten bij de maatregelen ter bestrijding van de 
essentaksterfte. De aantasting van de essen in het Gouwebos is aanzienlijk (70% aantasting) en 
de maatregelen zullen dan ook ingrijpend zijn. Het bestuur zal in 2019 hierover nader worden 
geïnformeerd.  
 

 


