
 

1 
 

 
 
 
 

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR 
GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND E.O. 

 

 
Onderwerp  : Verhogen budget Bootcamp Krimpenerhout 
Kenmerk  : Z22-8052 
Bijlagen  : -1-  
Besluitdatum  : 8 december 2022 
Voorbereid door : Adriaan Brouwer 
 

 
1. ONTWERP-BESLUIT 
 
Het bestuur wordt voorgesteld: 
 
- Vaststellen van het overhevelen van een extra bedrag van € 38.838,- vanuit de 

Investeringsreserve Groenalliantie en toe te voegen aan het reeds toegekende 
krediet ‘Bootcamp Krimpenerhout’.  

 

 
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK 
 
In het AB van 28-06-2021 is voor de aanleg van de bootcamp in de Krimpenerwaard een 
bedrag toegekend van € 45.667,-. In het AB van 13-12-2021 is dit vanwege een niet volledig 
toegekende subsidieaanvraag “beweegvriendelijke leefomgeving” verhoogd met € 3.093,-.  
 
Inmiddels is de bootcamp Krimpenerhout uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp (VO). De 
bijbehorende raming betreft € 130.172,-. Opgemerkt wordt dat in genoemd  bedrag de 
kosten voor het opstellen van het VO zijn verrekend.  
 
Ten opzichte van het beschikbare budget betekent dit een tekort van € 38.838,-, zijnde € 
130.172,- minus € 91.334,-. De € 91.334,- is de  sommatie van € 45.667,- + € 3.093,- +  € 
42.574,-. Het bedrag € 42.574,- is de  toegekende subsidie door de provincie in het kader 
van “beweegvriendelijke leefomgeving”.  
 
De reden voor de overschrijding is enerzijds het gevolg van de sterke stijging van de 
materiaalkosten het afgelopen jaar en anderzijds het verschil tussen de raming bij indiening 
van de subsidie en de huidige ontwerpraming.  
 
De raming die onderdeel is  van de subsidieaanvraag is gebaseerd op een goedkopere 
bootcamp met basisinrichting en natuurlijke materialen. Tijdens de planvorming en in 
gesprek met de (toekomstige) gebruikers is gebleken dat deze bootcamp om een meer 
hoogwaardige en robuuste uitstraling vraagt. Tevens dient deze te voldoen aan de hierbij 
bijbehorende hogere veiligheidseisen. Hierdoor is er een (behoorlijk) verschil tussen de 
initiële raming en de ontwerp raming ontstaan. 
 
Uw gebiedsadviescommissie heeft kennis genomen van het voorstel ter advisering.  
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3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING 
 
Algemeen Bestuur van 28-06-2021: toekenning krediet; 
Algemeen Bestuur van 13-12-2021: ophoging krediet;  
Dagelijks Bestuur van 17-11-2022: instemmen met onderliggend voorstel;  
Gebiedsadviescommissie van 23-11-2022: advies op onderliggend voorstel.  
 

 
4. JURIDISCHE PARAGRAAF 
 
Niet van toepassing. 
 

 
5. FINANCIËLE PARAGRAAF 
 
In onderstaande tabel zijn de totale projectkosten , de gevraagde subsidiebijdrage en de 
beoogde financiering door de Groenalliantie weergegeven. 
 

Eigen bijdrage totaal €  87.598,-  

Eigen bijdrage – AB van 28-06-2021 €  45.667,- 

Eigen bijdrage – AB van 13-12-2021 €    3.093,- 

Eigen bijdrage – AB van 08-12-2022 €  38.838,- 

  

Provinciale subsidie - beschikking €   42.574,- 

  

Totaal € 130.172,- 

 
 

 
6. COMMUNICATIE 
 
Niet van toepassing.  
 

 
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING 
 
Uw bestuur is eerder geïnformeerd over bovenstaande binnen het grote geheel van de 
subsidieaanvraag beweegvriendelijke leefomgeving. Het voorstel is afgestemd binnen 
Staatsbosbeheer en met het ambtelijk vooroverleg met de vertegenwoordiging van de 
gemeenten.   
 

 
8. VERDERE PROCEDURE 
 

• Uitvoering van uw besluit. 

 

 
Hoogachtend 
Namens het Dagelijks Bestuur,  
 
Dhr. ing. R.W. van Keulen 
Bestuurssecretaris  


